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                                                                      УТВЕРЖДАЮ

                                                                                Председатель Контрольно-
                                                                                 счетной комиссии
                                                                                ____________Л.А. Хромченко

                                                                                     29  ноября 2019 года

ОТЧЕТ
о проведении совместного экспертно-аналитического мероприятия 

«Анализ деятельности органов и организаций по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство которых начато в 2019 году»

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия:
- приказ Счетной палаты Новгородской области от 01.03.2019 № 10, приказ от 25.02.2019 № 6 Контрольно-счетной комиссии Окуловского муниципального района

- решение о проведение параллельного контрольного мероприятия  Счетной палаты Новгородской области  и   Контрольно–счетной комиссией Окуловского муниципального района от 25.02.2019 № 158. 
Цели и задачи экспертно-аналитического мероприятия: 
         1. Анализ нормативных правовых актов, устанавливающих расходные обязательства Новгородской области, муниципальных образований, в части предоставления бюджетных средств на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности.
2. Установить объемы бюджетных средств, предусмотренных и направленных на строительство объектов, в том числе соблюдение сроков их установления (доведения).
3. Проверка документов, формируемых в рамках осуществления бюджетных инвестиций (капитальных вложений) в объекты муниципальной собственности.

4. Проверка осуществления соответствующими муниципальными заказчиками закупочной деятельности, относящейся к строительству объектов.

5. Проверить законность и результативность использования средств областного бюджета, выделенных на строительство объектов, в том числе соблюдение условий выполнения заключенных муниципальных контрактов (договоров).


Проверяемый период: с 01 января 2019 года по 24 октября 2019 года.

Объект контроля: Администрация Окуловского муниципального района 
Руководитель и члены контрольной группы: заместитель председателя Счетной палаты Новгородской области Николаенко О.В., ведущий инспектор аппарата Счетной палаты Новгородской области Рогачева Н.В., председатель контрольно-счетной комиссии Окуловского муниципального района Хромченко Л.А.
Результаты контрольных действий по каждому вопросу программы экспертно-аналитического мероприятия:
Анализ нормативных правовых актов, устанавливающих расходные обязательства Новгородской области, муниципальных образований, в части предоставления бюджетных средств на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
В 2018 году между министерством образования Новгородской области и Администрацией Окуловского муниципального района заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта бюджету Окуловского муниципального района на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в рамках государственной программы Новгородской области «Создание в Новгородской области дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, на 2018-2020 годы» от 24.09.2018 № 271.

 Показателями результативности использования иного межбюджетного трансферта являются:  создание в Окуловском муниципальном районе дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования в срок до 31.12.2019, в том числе, созданных путем: строительства - 60 единиц,  перепрофилирования помещений - 80 единиц. Объем межбюджетного трансферта составляет в 2018 году не более 24823,86 тыс. рублей, в 2019 году - не более 46101,46 тыс. рублей, что соответствует уровню софинансирования в размере 77 процентов.

Согласно Порядку  предоставления иного межбюджетного трансферта
, Окуловским муниципальным районом соблюдены условия для предоставления иных межбюджетных трансфертов:

принята муниципальная программа «Строительство дошкольных образовательных организаций на территории Окуловского муниципального района на 2018-2020 годы» (далее – муниципальная программа)
, включающая реализацию мероприятия по строительству здания дошкольной образовательной организации мощностью 140 мест в г. Окуловка; 

обеспечено наличие в бюджете района бюджетных ассигнований на софинансирование  расходных обязательств на строительство дошкольных образовательных организаций.

         На момент проверки объемы и источники финансирования муниципальной программы «Строительство дошкольных образовательных организаций на территории Окуловского муниципального района на 2018-2020 годы»
 не приведены  в соответствие с решением о бюджете Окуловского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (в редакции решения Думы от 07.08.2019 № 246).  К проверке представлен проект внесения изменений в муниципальную программу.

Целевыми показателями и мероприятиями муниципальной программы, в 2019 году предусмотрено перепрофилирование помещений в дошкольных образовательных организациях в количестве 80 мест. Соисполнителем мероприятия является Комитет образования Администрации района. На момент проведения контрольных действий перепрофилирование помещений в образовательных организациях не осуществлено.  
В соответствии со статьями 78.2 и 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации приняты муниципальные правовые акты:

Правила принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Окуловского муниципального района и о предоставлении субсидий из бюджета Окуловского муниципального района на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимости в муниципальную собственность Окуловского муниципального района
.
принято решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объект капитального строительства муниципальной собственности Окуловского муниципального района по разработке проектно-сметной документации по объекту «Детский сад на 140 мест.  Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кропоткина, з/у 2б»
.

Установление объемов бюджетных средств, предусмотренных и направленных на строительство объектов, в том числе соблюдение сроков их установления (доведения)
В 2019 году между министерством образования Новгородской области и Администрацией Окуловского муниципального района заключено соглашение от 11.06.2019 № 49628000-1-2019-006 о предоставлении иного межбюджетного трансферта бюджетам муниципальных районов и городского округа на создание дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (далее – Соглашение от 11.06.2019); общий объем бюджетных ассигнований по Соглашению от 11.06.2019 составлял 59872,02 тыс. рублей.

Предоставление иного межбюджетного трансферта осуществляется в целях достижения результата регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Новгородская область)» (далее – региональный проект): создание в Окуловском муниципальном районе дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования в срок до 31.12.2019 в количестве 140 мест. Пунктом 4.3.5.2. Соглашения от 11.06.2019 предусмотрена обязанность муниципалитета, в случае направления иного межбюджетного трансферта на создание дополнительных мест для детей старше 3 лет в дошкольных организациях – обеспечить за счет средств муниципалитета создание в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, не менее соответствующего количества дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев  до 3 лет (80 мест)  путем перепрофилирования помещений в функционирующих дошкольных образовательных организациях в период действия соглашения. 
Дополнительным соглашением от 04.09.2019 № 49628000-1-2019-006/1 к Соглашению от 11.06.2019 внесены изменения в части увеличения общего объема бюджетных ассигнований (за счет возврата неиспользованных остатков 2018 года в сумме 32238,78 тыс. рублей: 24823,86 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 7414,92 тыс. рублей – средства местного бюджета); общий объем бюджетных ассигнований составил 92110,8 тыс. рублей.
          Соглашением от 05.09.2019 № 410
 Окуловскому муниципальному району предоставлен иной межбюджетных трансферт на сумму 5588,3 тыс. рублей на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам, ввиду возникновения разницы между иным межбюджетным трансфертом и расчетной стоимостью реализации мероприятия. 
Кроме того, Окуловскому муниципальному району предоставлен из областного бюджета иной межбюджетный трансферт бюджетам муниципальных районов, обеспечивших создание благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования и достигших роста поступления налоговых доходов в областной бюджет, в сумме 34122,0 тыс. рублей.


По состоянию на 10.10.2019 в бюджете Окуловского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов  предусмотрены бюджетные ассигнования на строительство детского сада в общей сумме 146195,89 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 70925,32 тыс. рублей (48,5 процента), средства областного бюджета 39710,3 тыс. рублей (27,2 процента), средства местного бюджета 35560,27 тыс. рублей (24,3 процента).
тыс. рублей
	Источник средств
	2019 год
	2020 год
	Всего

	Соглашение от 11.06.2019
	

	Федеральный бюджет
	46101,46
	0,0
	92110,8

	Федеральный бюджет
	24823,86
	0,0
	

	Местный бюджет
	21185,48
	0,0
	

	Соглашение 05.09.2019 № 410
	

	Областной бюджет
	5588,3
	0,0
	5588,3

	Иной МБТ
	

	Областной бюджет
	34122,0
	0,0
	34122,0

	
	

	Местный бюджет (сверх соглашений)
	4091,53
	10283,26
	14374,79

	Итого
	135912,63
	10283,26
	146195,89


Сроки доведения до главного распорядителя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств не нарушены.
Проверка документов, формируемых в рамках осуществления бюджетных инвестиций (капитальных вложений) в объекты муниципальной собственности

В ходе проверки документов территориального планирования, предусматривающих осуществление строительства объектов установлено:
В 2018 году Администрации Окуловского муниципального района предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул.Кропоткина, з/у 2б, площадью 9478 кв.м., с кадастровым номером 53:13:0101022:166, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: дошкольное начальное и среднее общее образование
, что подтверждено выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 07.08.2018.

Внесены соответствующие изменения по месту размещения детского сада на 140 мест в Генеральный план Окуловского городского поселения
 и Правила землепользования и застройки Окуловского городского поселения
.
Работы по привязке типового проекта для строительства объекта «Детский сад на 140 мест по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кропоткина, уч. 2б» выполнены ОБУ «Курскгражданпроект». В результате работ стоимостные показатели по объекту капитального строительства увеличились (в базовых ценах 2001 года) с 14616 тыс. рублей до 18702,49 тыс. рублей или на 28 процентов, (в текущих ценах) с 91592,0 тыс. рублей до 140303,78 тыс. рублей или на 53 процента. Анализ причин увеличения стоимости строительства Администрацией Окуловского муниципального района не проводился.
Получено положительное заключение  экспертизы от 05.03.2019 №53-1-1-3-00-2019 на проектную документацию и результаты инженерных изысканий и заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства от 15.04.2019 № 53-1-0016-19. В результате проверки достоверности определения сметной стоимости строительства определены стоимостные показатели, в текущем уровне цен 1 квартала 2019 года с НДС, всего в сумме  140303,78 тыс.рублей, в том числе: строительно-монтажные работы - 110874,28 тыс. рублей, оборудование - 19516,20 тыс. рублей, прочие затраты                               - 9913,3 тыс. рублей, в том числе ПИР 2890,53205 тыс. рублей, НДС 20% -  22900,37 тыс. рублей, НДС 18%  -  440,93 тыс. рублей.
Министерством строительства, архитектуры и территориального развития Новгородской области Администрации Окуловского муниципального района выдано Разрешение на строительство от 15.04.2019 № RU 53-512000-16-2019 объекта «Детский сад на 140 мест по адресу: Новгородская область, г.Окуловка, ул.Кропоткина, у.2б», со сроком действия разрешения до 15.02.2020.
Исполнение бюджетных ассигнований по состоянию на 01.10.2019 характеризуется следующими показателями:
тыс. рублей

	Целевая статья
	Источник финансирования
	План
	Кассовый расход

	2019 год

	9340701330Р251590
	Федеральный бюджет
	46101,46
	12631,37494

	9340701330Р251590

	Местный бюджет 
	13770,56
	

	9340701330Р25159F
	Федеральный бюджет
	24823,86
	0,0

	9340701330Р25159F

	Местный бюджет 
	7414,92
	0,0

	9340701330Р271590
	Областной бюджет
	34122,0
	0,0

	9340701330Р2N1590
	Областной бюджет
	5588,3
	0,0

	93407013300102010

	Местный бюджет 
	4091,53205
	2910,53205


	Всего
	
	135912,63205
	15541,90699

	2020 год

	9340701330Р2S1590

	Местный бюджет 
	10283,26
	0,0


В соответствии с пунктом 36.2. Приказа № 132н
 отражение расходов бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) по целевым статьям расходов на реализацию региональных проектов, направленных на достижение соответствующих результатов реализации федеральных проектов (далее - Региональный проект), осуществляется на 4 - 5 разряде кода целевой статьи расходов. Значение 4 - 5 разряда кода целевой статьи расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) для расходов на реализацию Региональных проектов должно соответствовать 4 - 5 разряду кода целевой статьи расходов федерального бюджета на реализацию соответствующих федеральных проектов.

Проверка показала, что в бюджете Окуловского муниципального района расходы на реализацию регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Новгородская область)» по созданию дополнительных мест в детских садах для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет за счет средств местного бюджета предусмотрены по следующим целевым статьям: 9340701330Р251590, 9340701330Р25159F, 9340701330Р2S1590, 93407013300102010, т.е. 4-5 разряды кода целевой статьи расходов местного бюджета (01) не соответствуют 4-5 разрядам целевой статьи расходов федерального бюджета на реализацию соответствующего федерального проекта (P2), что является несоблюдением пункта 36.2. Приказа № 132н и приводит к искажению информации о фактическом направлении средств на реализацию мероприятия регионального проекта, в том числе отражаемой в формах официальной финансовой отчетности (форма 0503317-НП
, 0503128-НП
). 
Проверка осуществления соответствующими муниципальными заказчиками закупочной деятельности, относящейся к строительству объектов

В рамках осуществления строительства детского сада конкурентным способом осуществлены две закупки:
          электронный аукцион № 0350300020318000118 на выполнение работ по привязке типового проекта для строительства объекта «Детский сад на 140 мест по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кропоткина, уч.2б», НМЦК -2697,96667 тыс.рублей. При определении начальной максимальной цены контракта использовался метод сопоставимых розничных цен (анализ рынка). Расчет НМЦК произведен на основе оценки трех коммерческих предложений.

          электронный аукцион № 0350300020319000038 на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства «Детский сад на 140 мест по адресу: Новгородская область, г.Окуловка, ул. Кропоткина, уч.2б», НМЦК установлена в размере 126975,9 тыс.рублей. При определении и обосновании начальной максимальной цены контракта (НМЦК) использовался проектно-сметный метод.  

 Три закупки осуществлены путем заключения муниципального контракта с  единственным поставщиком (исполнителем):

деление локального сметного расчета; 
выполнение части функций технического заказчика за ходом выполнения работ по строительству объекта капительного строительства «Детский сад на 140 мест по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кропоткина, уч.2б»;

проведению авторского надзора за строительством объекта: «Детский сад на 140 мест по адресу: Новгородская область, г.Окуловка, ул.Кропоткина, уч.2б».
Проверка законности и результативности использования средств областного бюджета, выделенных на строительство объектов, в том числе соблюдение условий выполнения заключенных муниципальных контрактов (договоров)
В целях осуществления строительства детского сада заключено  5  муниципальных контрактов (договоров).
	Сумма доведенных лимитов бюджетных обязательств
	Сумма заключенных контракта
	Принято к оплате
	Кассовый расход
	Остаток
лимитов бюджетных обязательств

	146195,89205
	129851,45255
	15541,90699
	15541,90699
	16344,4395


По состоянию на 24.10.2019 объем непринятых обязательств составил  16344,4395 тыс. рублей  (146195,89205 тыс. рублей доведенные ЛБО -  129851,45255 тыс. рублей принятые обязательства), который планируется направить на приобретение немонтируемого оборудования и инвентаря, технологическое присоединение к электрическим сетям.   
По данным сметной стоимости строительства по рабочей документации, составленной в ценах 1 квартала 2019 года, на строительство объекта потребуется 148205,73 тыс. рублей (с учетом НДС), что превышает сметную стоимость по проектной документации (140303,78 тыс. рублей) на 7901,95 тыс. рублей. В ходе выезда на объект контроля проверка полноты наличия рабочей документации, выполненной ОБУ «Курскгражданпроект», не проводилась, в связи с чем потребуется проведение дополнительных контрольных действий по подтверждению наличия полного комплекта поставки рабочей документации на строительство детского сада.
В ходе проверки контрактов (договоров) установлено следующее:

по результатам конкурсных процедур на закупку объекта «Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства «Детский сад на 140 мест по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кропоткина, уч.2б» экономия составила 634,88 тыс. рублей (коэффициент снижения (тендерный коэффициент) составил – 0,995 (126341,02/126975,9);
срок окончания работ по строительству детского сада, установленный контрактом от 08.07.2019 № 42 – 15.12.2019 (срок строительства составляет 5 месяцев), не соотносится с нормативным сроком продолжительности строительства (10 месяцев) и сроком, установленным проектной документацией, положительным заключением госэкспертизы от 05.03.2019 № 53-1-1-3-00-2019; 
согласно приложению от 19.08.2019 № 4 к контракту от 08.07.2019 № 42 «Перечень видов работ, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту и объем таких работ» совокупная стоимость работ, выполняемых подрядчиком самостоятельно без привлечения других лиц, составляет 72270,435 тыс. рублей; 
24-часовое видеонаблюдение (с трансляцией в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» за объектом строительства обеспечено подрядчиком ООО «СМУ 53» (онлайн-трансляция на портале https://xmeye.net); 
при проверке наличия и полноты комплектности проектной документации, представленной ОБУ «Курскгражданпроект»», установлено отсутствие в составе проектной документации двух томов: том № 11.5  2018-1336-СВОР «Сводная ведомость объемов работ», том № 12.6  2018-1336-ИЭИ «Технический отчет  по результатам инженерно-экологических изысканий»;

при анализе материалов, представленных в подтверждение факта оказания услуг по проведению авторского надзора за строительством объекта по контракту, заключенному с ООО «Агропромпроект», установлено  непредставление исполнителем  актов приемки (освидетельствования) работ (по приемке геодезической разбивочной основы, гидроизоляции фундаментов, бетонной подготовке, приемке котлована с грунтовым основанием, по освидетельствованию грунтов основания фундаментов и др.) или отсутствие на актах выполненных работ подписи представителя авторского надзора. 
Проверка выполнения сроков (графиков) выполнения работ, своевременности принятия мер реагирования при нарушении условий контрактов (договоров)
Работы на объекте ведутся с отставанием от графика выполнения работ:

	Номер сметных расчетов и смет
	Наименование вида работ
	Срок выполнения работ по графику
	Информация о выполнении работ по итогам осмотра объекта

	01-01-01
	Разбивка основных осей зданий
	01.07-05.07.2019
	выполнены (не включены в КС-2)

	01-01-02
	Разбивка осей для строительства наружных сетей
	01.07-05.07.2019
	выполнены (не включены в КС-2)

	02-01-07
	Тепломеханическая часть ИТП
	15.08-15.10.2019
	Не выполнены

	02-01-10
	Электрооборудование, распредсети, уравнивание потенциалов
	01.08-15.09.2019
	Не выполнены

	02-01-14
	Автоматизация теплового узла
	01.09-15.10.2019
	Не выполнены

	04-01-01
	Линия 0,4 кв от ВРУ до котельной
	01.08-01.09.2019
	Не выполнены

	05-01-01
	Покрытие проезда (в границах участка)
	15.09-15.10.2019
	Не выполнены

	06-01-01
	Общестроительные работы. Горизонтальный цилиндрический резервуар (1 шт) (всего 2 шт)
	01.09-01.10.2019
	Акт № 7 от 27.09.2019

	06-01-02
	Сеть водопровода В1
	15.07-15.09.2019
	Акт № 2 от 30.08.2019

	06-02-01
	Сеть канализации К1
	01.08-15.09.2019
	Акт № 3 от 30.08.2019

	06-02-02
	Выгреб (К3)
	15.08-15.09.2019
	Не выполнено в связи с необходимостью внесения корректировки в ПСД

	06-02-03
	Сеть канализации К2
	01.08-15.09.2019
	

	06-02-04
	Фундаменты (2 шт.) накопительная емкость 
	15.08.-15.09.2019
	

	06-03-01
	Общестроительные работы. Тепловые сети
	15.08-20.09.2019
	Не выполнено

	06-03-02
	Сантехнические работы. Тепловая сеть
	15.08-01.10.2019
	Не выполнено

	06-04-01
	Фундамент. Блочная котельная ТКУ-400
	01.08-15.08.2019
	Акт № 4 от 30.08.2019

	06-04-02
	Приобретение и монтаж блочной котельной
	15.08-01.09.2019
	оборудование заказано

	06-05-01
	Сеть газоснабжения среднего давления
	20.08-20.09.2019
	Выполнено частично (до границ участка)

	07-01-01
	Вертикальная планировка
	01.09-15.10.2019
	Выполнено частично (по информации подрядчика необходим дополнительный объем песка)

	07-02-03
	Водоотводные сооружения
	15.09-15.10.2019
	Выполнено частично

	07-03-02
	Подпорная стенка
	01.08-01.09.2019
	Не выполнены

	09-01-02
	Пусконаладочные работы. Тепловые сети
	01.10.15.10.2019
	Не выполнены

	09-01-07
	Пусконаладочные работы блочной котельной 
	20.09-15.10.2019
	Не выполнены


По пояснению представителя ГБУ «Управление капитального строительства»  в ходе выполнения работ установлена необходимость устройства дренажа для отвода грунтовых вод от проектируемого фундамента и замены конструкции фундамента, что повлечет корректировку проектной документации и прохождение государственной экспертизы изменений проектных решений. На момент проверки изменения в проектную документацию не внесены, в то время как работы по устройству фундамента здания завершены. 
Анализ формирования сумм фактических вложений (инвестиций) в объекты нефинансовых активов при их строительстве (создании)
Аналитический учет формирования фактических вложений в объекты нефинансовых активов (строительство детского сада) Администрацией района осуществляется на счете 110611. Согласно оборотной ведомости накопительное сальдо по состоянию на 15.10.2019 составляет 15541,90699 тыс. рублей, что соответствует представленным к проверке платежным документам на кассовый расход.
Выводы и предложения:


По результатам проведенных контрольных действий Администрации Окуловского муниципального района предложено провести следующую работу:
           1. Обеспечить соответствие объемов и источников финансирования муниципальной программы «Строительство дошкольных образовательных организаций на территории Окуловского муниципального района на 2018-2020 годы»
 объемам бюджетных ассигнований, указанных на ее реализацию в решении о бюджете Окуловского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

2. В целях достижения целевых показателей муниципальной программы принять меры по реализации мероприятия по перепрофилированию помещений в дошкольных образовательных организациях района в количестве 80 мест. 
3. В целях формирования полной и достоверной информации об объемах бюджетных ассигнований и их исполнении на реализацию региональных проектов обеспечить формирование и применение кодов бюджетной классификации Российской Федерации по целевым статьям расходов на реализацию регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Новгородская область)», направленного на достижение соответствующего результата реализации федерального проекта, за счет средств местного бюджета, в соответствии с положениями приказа Министерства финансов Российской Федерации от 08.06.2018 № 132н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения».
4. Усилить контроль за исполнением подрядчиками условий заключенных муниципальных контрактов, касающихся строительства детского сада в части:
организации проверки с участием представителя Контрольно-счетной комиссии наличия у заказчика полного комплекта проектной и рабочей документации на строительство детского сада;

оформления  и подписания актов приемки (освидетельствования) работ представителями авторского надзора, а также соблюдения в течение месяца количества выездов представителей авторского надзора на объект;

организации совместно с техническим заказчиком  внесение соответствующих изменений в проектно-сметную документацию и получение заключения госэкспертизы на вносимые изменения;

соблюдения графика выполнения работ.
	Председатель

Контрольно-счетной комиссии 

Окуловского муниципального района
	
	Л.А. Хромченко 


� утвержден постановлением Правительства Новгородской области от 24.07.2018 № 375 (далее – Порядок № 375)


� утверждена постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 24.07.2018 № 896


� Утверждена постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 24.07.2018 № 896 (в редакции постановления от 13.05.2019 № 565).


� утверждены постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 24.10.2018 № 1357


� постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 31.10.2018 № 1405


� Соглашение от 05.09.2019 № 410 между министерством образования Новгородской области и Администрацией Окуловского муниципального района о предоставлении иного межбюджетного трансферта бюджету Окуловского муниципального района на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в рамках государственной программы Новгородской области «Создание в Новгородской области дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам, на 2018-2026 годы».


� Постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 09.08.2018 № 1000.  


� Утвержден решением Совета депутатов Окуловского городского поселения  от 22.11.2017 № 95 (в редакции решения от 04.07.2018 № 120, от 02.04.2019 № 145)


� утвержденны решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 13.10.2016 № 54 (в редакции решений от 19.06.2017 № 82, от 25.04.2018 № 115, от 02.04.2019 № 146)


� Целевая статья «Строительство (пристрой) и (или) выкуп зданий образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования» - соглашение от 11.06.2019 № 49628000-1-2019-006.


�Целевая статья «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность  по образовательным программам дошкольного образования за счет средств Резервного фонда Правительства РФ» дополнительное Соглашение от 04.09.2019 № 49628000-1-2019-006/1 к соглашению от 11.06.2019 № 49628000-1-2019-006


� Целевая статья «Разработка проектно-сметной документации на строительство детского сада в г. Окуловка».


� Целевая статья «Строительство (пристрой) и (или) выкуп зданий образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования» (сверх уровня предусмотренного Соглашением). 


� Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 08.06.2018 № 132н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» - далее Приказ № 132н.


� Письмо Минфина России № 02-06-07/43076, Казначейства России № 07-04-05/02-12069 от 11.06.2019 «О составлении и представлении месячной и квартальной бюджетной отчетности, квартальной сводной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений финансовыми органами субъектов Российской Федерации и органами управления государственных внебюджетных фондов в 2019 году».


� Приказ Минфина России от 20.08.2019 № 131н «О внесении изменений в Инструкцию о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденную приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 191н».


� Утверждена постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 24.07.2018 № 896 (в редакции постановления от 13.05.2019 № 565) (далее – муниципальная программа).





