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                                                                     УТВЕРЖДАЮ

                                                                                Председатель Контрольно-
                                                                                 счетной комиссии
                                                                                ____________Л.А. Хромченко

                                                                                         18 декабря 2019 года

ОТЧЕТ
о результатах реализации в муниципальных образованиях региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных и национальных проектов
по состоянию на 01.12.2019

Основание для подготовки обобщенной информации: пункт 2.13 раздела 2 плана работы Контрольно-счетной комиссии Окуловского муниципального района.
Предмет проводимого мониторинга: процессы, связанные с реализацией в Окуловском муниципальном районе региональных проектов Новгородской области, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав соответствующих национальных проектов (далее – региональные проекты, РП).

Цели мониторинга: оценка хода реализации региональных проектов в Окуловском муниципальном районе.
Краткая характеристика анализируемой сферы: в соответствии с протоколом заседания президиума Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате Новгородской области от 14 июня 2019 года № 8 рекомендовано контрольно-счетным органам муниципальных образований осуществлять мероприятия по контролю за реализацией национальных проектов, в том числе с целью выявления рисков недостижения запланированных результатов реализации национальных проектов осуществлять на постоянной основе по нацпроектам анализ объемов бюджетных ассигнований и их освоение. В целях выполнения поставленных задач в Счетную палату направлена аналитическая информация в разрезе каждого национального проекта, реализуемого на территории Окуловского муниципального района.

        Справочно: подготовка обобщенной информации осуществлена на основании сведений, представленных Угловским городским поселением Комитетом образования Администрации Окуловского муниципального района и отделом ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Окуловского муницупального района (по состоянию на 01.09.2019,  01.12.2019).

Анализ объемов бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов,направленных местным бюджетам из областного бюджета на цели реализации национальных проектов и их исполнения на 01.09.2019.
          Областным законом от 10.12.2018 № 342-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее - закон о бюджете), сводной бюджетной росписью предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление межбюджетных трансфертов  местным бюджетам из областного бюджета на реализацию 14 федеральных проектов (далее - ФП) и соответствующих им региональных проектов (далее - РП), направленных на достижение целей 7 национальных проектов (далее - НП). 

Объем межбюджетных трансферов местным бюджетам на реализацию региональных проектов, являющихся составляющими соответствующих федеральных проектов, предусмотрены в общей сумме 2151734,3 тыс. рублей, что составило 34,4 процента от общего объема плановых назначений на реализацию соответствующих региональных проектов; из общего объема бюджетных ассигнований средства федерального бюджета составили 1670831,8тыс. рублей (77,7 процента), средства областного бюджета – 480902,5 тыс. рублей (22,3 процента). Наибольший объем расходов предусмотрен на реализацию мероприятий федеральных проектов в рамках национальных проектов «Образование» (613994,9 тыс. рублей), «Демография» (528559,1 тыс. рублей), «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (452339,5 тыс. рублей), «Жилье и городская среда» (372864,3 тыс. рублей).

Исполнение бюджетных ассигнований областного бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований  Окуловского муниципального района по состоянию на 01.09.2019 в разрезе национальных проектов характеризуется следующими показателями:
                                                                                                                      тыс. рублей

	Наименование национального проекта
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию национальных проектов  бюджетам муниципальных образований
	из них:  межбюджет-ных трансфертов местным бюджетам (МБТ)

	Доля МБТ
в общем объеме бюджетных ассигнований на реализацию нацпроектов, %
	Кассовый расход бюджетов муниципальных образований

	Процент исполнения

	Демография
	131821,1
	110635,6
	83,9
	0,0
	0,0

	Образование
	2119,1
	2097,9
	99,0
	0,0
	0,0

	Жилье и городская среда
	141451,7
	140554,6
	99,4
	743,7
	0,5

	Итого
	275391,9
	253288,1
	92,0
	743,7
	0,3


Согласно данным таблицы, из областного бюджета объем предоставленных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий, направленных на достижение целей и задач региональных проектов, составил 253 млн. 288,1 тыс. рублей или 92,0 процента общего объема бюджетных ассигнований на реализацию национальных проектов. Исполнение расходов сложилось только по НП «Жилье и городская среда» (743,7 тыс. рублей или 0,5 процента) – это реализованы мероприятия в рамках программы «Формирование современной городской среды» в п. Угловка (одна дворовая территория). По состоянию на 01 сенятбря по остальным НП кассового расхода не произведено.
Таким образом, фактический процент освоения средств и исполнения мероприятий региональных проектов, реализуемых в Окуловском муниципальном районе, очень низкий – 0,3 процента. Причинами невыполнения плановых назначений по расходам являются:

отсутствие в Окуловском и Угловском городских поселениях объектов завершенного строительства, либо строящегося жилья (в Угловском городском поселении завершение строительства многоквартирного жилого дома планируется в 2020 году, в связи с чем средства в сумме 39231,9 тыс. рублей будут возвращены в областной бюджет);

незавершение процедур проведения торгов, связанных приобретением жилых помещений в целях переселения жителей из аварийного жилья;

отставание от графика выполнения работ по строительству детского сада до двух месяцев (не исключены риски не достижения целевого показателя по созданию 140 дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет): на 01.09.2019 приняты работы по прокладке сети водопровода и канализации, устройству фундамента под котельную, общестроительные работы на общую сумму 2413,0 тыс. рублей; по отдельным работам имеется отставание от графика; 

незавершение процедур приемки и оплаты выполненных работ (цифровая среда – оборудование в школе №1 и благоустройство общественных территорий в г.Окуловка и п.Угловка); 

           неисполнении договоров в установленный срок, что увеличивает риски неосвоения средств в текущем финансовом году, и соответственно, недостижения значений результатов регионального проекта (три договора на общую сумму 1490,6 тыс. рублей).

      Результаты реализации в муниципальных образованиях региональных проектов на территории Окуловского муниципального района по состяянию на 1 декабря 2019 года:

          В рамках НП «Демография» на территории Окуловского муниципального района предусматривается реализация мероприятий по  региональному проекту «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»  - строительство детского сада на 140 мест по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кропоткина, уч.2б (реализуется в четырех муниципальных образованиях Новгородской области) на общую сумму 131821,1 тыс. рублей.

По состоянию на 01.12.2019 освоено 13726,1 тыс. рублей или 10,4 процента от утвержденного объема.

	№№
	Наименование муниципального образования 
	Объем средств (тыс. рублей)
	Процент освоения

	
	
	утверждено
	освоено
	остаток
	

	1
	Окуловский муниципальный район
	131821,1
	13726,1
	118095,0
	10,4


Администрацией Окуловского муниципального района принято решение о продлении срока исполнения работ по контракту на строительство детского сада до 23.05.2020, а так же увеличен объем выполняемых работ на 8,100312123% на сумму 10234,017 тыс.рублей.
Региональный проект «Цифровая образовательная среда» (составляющая федерального проекта «Цифровая образовательная среда») в 2019 году реализуется в 10 муниципальных образованиях Новгородской области, в Окуловском муниципальном районе в МАОУ СШ № 1 г.Окуловка.
          Мероприятия по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в школах муниципальных образований осуществляются по двум направлениям:

приобретение средств вычислительной техники, программного обеспечения и презентационного оборудования, позволяющего обеспечить доступ обучающихся, сотрудников и педагогических работников к цифровой образовательной инфраструктуре и контенту, а также автоматизировать и повысить эффективность организационно-управленческих процессов в муниципальных общеобразовательных организациях (2119,12 тыс. рублей);

обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретенных в рамках субсидии на вышеуказанное направление, а также дополнительное профессиональное образование сотрудников и педагогов общеобразовательной муниципальной организации области по вопросам внедрения и функционирования целевой модели цифровой образовательной среды (55,0 тыс. рублей).

По состоянию на 01.12.2019 МАОУ СШ №1 г.Окуловка выделенные средства освоены в полном объеме.

           В рамках НП «Жилье и городская среда» предусматривается реализация мероприятий по двум региональным проектам на общую сумму 141597,8 тыс. рублей; по состоянию на 01.12.2019 средства освоены на сумму 26263,8 тыс. рублей или на 18,5 процента.

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» (составляющая федерального проекта «Формирование комфортной городской среды») в 2019 году реализуется на территории Окуловского и Угловского  городских  поселений.
Цель проекта - кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды, а также создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды.

Мероприятия, реализуемые в рамках регионального проекта включают в себя благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и благоустройство общественных территорий.

По состоянию на 01.12.2019 освоено 4805,3 тыс. рублей или 93,6 процентов от утвержденного объема.

	№№
	Наименование муниципального образования
	Объем средств (тыс. рублей)
	Процент освоения

	
	
	утверждено
	освоено
	остаток
	

	
	Окуловский муниципальный район
	5132,802
	4805,351
	327,45
	93,6

	1
	Окуловское городское поселение
	3854,458
	3662,666
	191,792
	95,0

	2
	Угловское городское поселение
	1278,344
	1142,685
	135,658
	89,4


В поселениях образовались неиспользованные остатки средств в сумме 327,45 тыс.рублей.
Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (составляющая федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда») в 2019 году реализуется в двух городских поселениях (Окуловском и Угловском) муниципального района.
Основной задачей региональной адресной программы является поэтапная ликвидация аварийного жилищного фонда, переселение граждан из всего аварийного жилищного фонда до 1 сентября 2025 года путем заключения муниципальных контрактов на строительство многоквартирных домов, приобретение жилых помещений в таких домах у застройщика в соответствии с требованиями жилищного законодательства РФ и путем предоставления собственникам помещений возмещения за изымаемое жилое помещение, принадлежащих им жилых помещений в аварийном жилищном фонде, размер которого определяется в соответствии со статьей 32 Жилищного Кодекса РФ.

По состоянию на 01.12.2019 освоено 21458,465 тыс. рублей или 15,7 процента от утвержденного объема.

	№№
	Наименование муниципального образования 
	Объем средств (тыс. рублей)
	Процент освоения

	
	
	утверждено
	освоено
	остаток
	

	
	Окуловский муниципальный район
	136465,024
	21458,465
	115006,56
	15,7

	1
	Окуловское городское поселение
	97233,182
	21458,465
	75774,717
	22,0

	2
	Угловское городское поселение
	39231,842
	0,0
	39231,842
	0,0


В Окуловском городском поселении заключено 33 муниципальных контракта на приобретение жилого помещения для переселения граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу на общую сумму  50 млн.456,27703 тыс.рублей.
Выводы:
1.
В областном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Окуловского муниципального района из областного бюджета на реализацию 4 региональных проектов в объеме 253 млн. 288,1 тыс. рублей, что составило 92,0 процента от общего объема бюджетных ассигнований направленных на реализацию региональных проектов на территории района; по состоянию на 01.12.2019 с учетом собственных средств направлено – 275 млн. 391,9 тыс. рублей.

В рамках реализуемых региональных проектов:
проводится   благоустройство общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов;
внедряется целевая модель цифровой образовательной среды;

приобретается жилье для переселения жителей из аварийного жилья; 

ведется строительство детского сада.

2.
В бюджетах городских поселений (Окуловского и Угловского)  на реализацию мероприятий региональных проектов предусмотрено 141 млн.597,826 тыс. рублей (с учетом средств внебюджетных средств).

3.
При реализации региональных проектов отмечается низкое освоение средств исполнителями мероприятий: по состоянию на 01.12.2019 осуществлены расходы на сумму 42 млн.164,1 тыс. рублей, что составило 15,3 процента от утвержденного объема.

4.
Причинами неосвоения средств (233 млн. 227,8 тыс. рублей) явились: отставание от графика выполнения работ по строительству детского сада, отсутствие принятых обязательств, не завершение процедур приемки и оплаты выполненных работ, иные причины, в основном, в связи с планированием расходов на IV квартал.

5.
При реализации мероприятий региональных проектов отмечены недостатки, влекущие риски неисполнения мероприятий в установленные сроки, тем самым недостижения результатов федеральных проектов, установленных для Новгородской области:


отставание от графика выполнения работ по строительству детского сада до двух месяцев; низкая строительная готовность объектов повышает риски неосвоения бюджетных средств до 31.12.2019;
6.
Имеются риски не освоения бюджетных ассигнований по РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в сумме 39 млн.231,9 тыс. рублей по причине отсутствия объектов завершенного строительства либо строящегося жилья в Угловском городском поселении, в сумме 46776,9 тыс.рублей – в Окуловском городском поселении.
Предложения:
В целях информирования направить отчет в Думу Окуловского муниципального района. 
	Председатель    
	
	Л.А. Хромченко


