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Председатель 
Контрольно-счетной комиссии
по Окуловскому муниципальному району
__________________Л.А. Хромченко  
06 сентября 2024

Отчет
о результатах проведения внешнего муниципального контроля в отношении объектов капитального строительства муниципальной собственности, строительство (реконструкция, рекультивация) которых не завершены по состоянию на 01.09.2024

Основание для проведения проверки: пункт 2.12 Плана работы Контрольно-счетной комиссии по Окуловскому муниципальному району на 2024 год (включено на основании решения коллегии МКСО при Счетной палате Новгородской области от 15.05.2024).
Предмет экспертно-аналитического мероприятия: процессы, связанные со строительством и вводом в эксплуатацию объектов капитального строительства на территории Окуловского муниципального района
Объекты контроля: Администрации Окуловского муниципального района МБУ «Чистый город», Администрация Угловского городского поселения, Администрация Кулотинского городского поселения.
Цели экспертно-аналитического мероприятия: оценка степени выполнения работ в отношении объектов капитального строительства (модернизации, рекультивации).
Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 02.07.2024 по 04.09.2024.
Проверяемый период: 2020-2023 годы и истекший период 2024 года.
Руководитель и члены контрольной группы: председатель контрольно-счетной комиссии Окуловского муниципального района Хромченко Л.А., ведущий инспектор контрольно-счетной комиссии Окуловского муниципального района Яковлева Е.В.
Акты, заключения, справки, использованные в отчете: по результатам  экспертно-аналитического мероприятия составлена 1 справка, с которой под роспись ознакомлены соответствующие должностные лица объектов контроля.
Результаты экспертно-аналитического мероприятия:
Реализация мероприятий по строительству (реконструкции, рекультивации) объектов капитального строительства муниципальной собственности в период с 2020 года по текущий период 2024 года (по состоянию на 01.09.2024) на территории Окуловского муниципального района (округа) характеризуется следующими данными:

	Наименование ОКС*, объекта ТКО**,  ПСД***
	Год начала строительства, разработки ПСД
	Дата ввода в эксплуатацию, окончания разработки ПСД
	Наличие рисков при строительстве ОКС, (да/нет)

	2020 год

	Выполнение работ по строительству сети водоснабжения г. Окуловка Новгородская область, от д. 40, ул. Островского до д.79 по ул. Горная с пересечением улиц: Полевая, Чкалова, Новостроек
	2020
	Акт ввода в эксплуатацию 17.11.2021
	нет

	Строительство объектов централизованного водоснабжения в Боровенковском сельском поселении Окуловского района д. Высокий Остров 
	2020
	Акт приемки 01.12.2020, не внесены сведения в ЕГРН
	нет

	Строительство объектов централизованного водоснабжения в Боровенковском сельском поселении Окуловского района д. Чернецко
	2020
	Акт приемки 01.12.2020 не внесены сведения в ЕГРН
	нет

	Строительство объектов централизованного водоснабжения в Боровенковском сельском поселении Окуловского района д. Каево
	2020
	Акт приемки 30.12.2020 не внесены сведения в ЕГРН
	нет

	Строительство объектов централизованного водоснабжения в Боровенковском сельском поселении Окуловского района д. Поддубье 
	2020
	Акт приемки 30.12.2020 не внесены сведения в ЕГРН
	нет

	Строительство объектов централизованного водоснабжения в Боровенковском сельском поселении Окуловского района д. Ярусово
	2020
	Акт приемки 30.12.2020 не внесены сведения в ЕГРН
	нет

	Строительство детского сада в г. Окуловка
	2018
	26.02.2021
№ 53-RU 512000-5-2021
Акт приемки 06.10.2021
	нет

	2021 год

	Реконструкция автомобильной дороги ул. Безымянная, расположенной по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Угловское городское поселение, р.п. Угловка
	2021
	Акт приемки 30.11.2021
	нет

	Разработка ПСД строительства водоочистных сооружений в г. Окуловка
	2021
	Акт приемки
от 28.06.2022, ПСД применена при строительстве объекта ВОС г.Окуловка
	нет

	Строительство объекта нецентрализованного водоснабжения по адресу: д. Выдрино Боровенковского сельского поселения
	2021
	Акт ввода 01.12.2023
	Нет

	Строительство объекта нецентрализованного водоснабжения по адресу: д. Петрово Котовского сельского поселения
	2021
	Акт приемки 28.12.2021, не внесены сведения в ЕГРН
	Нет

	Строительство объекта нецентрализованного водоснабжения по адресу: д. Завод Березовикского сельского поселения
	2021
	Акт ввода 01.12.2023
	Нет

	Строительство объекта нецентрализованного водоснабжения по адресу: д. Боровно Турбинного сельского поселения
	2021
	Акт ввода 13.11.2023
	Нет

	Строительство объекта нецентрализованного водоснабжения по адресу: д. Горбачево Котовского сельского поселения
	2021
	Акт ввода 30.10.2023
	Нет

	Строительство объекта нецентрализованного водоснабжения по адресу: ул. Люксембург г. Окуловка
	2021
	Акт ввода 29.12.2022
	Нет

	Строительство объекта нецентрализованного водоснабжения по адресу: ул. Кропоткина г. Окуловка
	2021
	Акт ввода 29.12.2022
	нет

	Станция водоподготовки с резервуарами чистой воды и реконструкцией существующей скважины №1-73 на территории Кулотинского городского поселения Окуловского муниципального района
	2021
	06.05.2022
№ 53-RU-412000-11-2022

	нет

	2022 год

	Строительство объектов нецентрализованного водоснабжения населения Окуловский муниципальный район д. Новики,
	2022
	Акт ввода 25.08.2023
	нет

	Строительство объектов нецентрализованного водоснабжения населения Окуловский муниципальный район д. Б. Заполек,
	2022
	Акт ввода 23.08.2023
	Нет

	Строительство объектов нецентрализованного водоснабжения населения Окуловский муниципальный район д. Перетенка-2
	2022
	Акт ввода 23.08.2023
	Нет

	Строительство объектов нецентрализованного водоснабжения населения Окуловский муниципальный район д. Петрово
	2022
	Акт ввода 23.08.2023
	Нет

	Строительство объектов нецентрализованного водоснабжения населения Окуловский муниципальный район г. Окуловка, ул. Майорова
	2022
	Акт приемки 26.12.2022 не внесены сведения в ЕГРН
	Нет

	Строительство объектов нецентрализованного водоснабжения населения Окуловский муниципальный район г. Окуловка,                  ул. Курортная
	2022
	Акт приемки 26.12.2022 не внесены сведения в ЕГРН
	Нет

	Строительство объектов нецентрализованного водоснабжения населения Окуловский муниципальный район г. Окуловка,                  ул. Курортная
	2022
	Акт приемки 26.12.2022 не внесены сведения в ЕГРН
	Нет

	2023 год

	Строительство объекта нецентрализованного водоснабжения по адресу: ул. Лесная, г. Окуловка
	2023
	Акт приемки 26.12.2023, не внесены сведения в ЕГРН
	нет

	Строительство комплекса водоочистных сооружений в д. Новоселицы, Берёзовикское сельское поселение, Окуловкий район
	2023
	-
	да

	2024 год

	строительство объекта нецентрализованного водоснабжения по адресу: пер.Тобольский в г.Окуловка
	2024
	-
	Срок заключения контракта – сентябрь 2024

	Строительство объекта нецентрализованного водоснабжения по адресу д.Тальцево  Боровенковского сельского поселения
	2024
	-
	Срок заключения контракта – сентябрь 2024

	Строительство объекта нецентрализованного водоснабжения по адресу д.Каево  Боровенковского сельского поселения
	2024
	-
	Срок заключения контракта – сентябрь 2024

	Строительство объекта нецентрализованного водоснабжения по адресу д.Перетно Березовикского сельского поселения
	2024
	-
	Срок заключения контракта – сентябрь 2024


* ОКС - объект капитального строительства, ** объект ТКО - объект твердых коммунальных отходов, ***  ПСД - проектно-сметная документация
Анализ данных показал, что по состоянию на 01.09.2024 из 26 объектов капитального строительства, имеется 1 объект (Строительство комплекса водоочистных сооружений в г.Окуловка,1 этап), строительство (реконструкция, рекультивация) которого не завершено.
не востребованных проектно-сметных документаций - нет, а именно:
 ПСД применена при строительстве объекта комплекса водоочистных сооружений в г.Окуловка.
В ходе проведения обследования объектов капитального строительства на предмет завершения работ и ввода их в эксплуатацию установлено:
Объекты нецентрализованного водоснабжения (колодцы) в количестве 20 объектов построены в установленные контрактами сроки и  приняты по актам приемки выполненных работ (ф.КС-2). Следует отметить, 9 объектов нецентрализованного водоснабжения или 45,0 процентов  Администрацией района не поставлены на реестровый учет[footnoteRef:1], из них 5 объектов (д.Высокий Остров, д.Чернецко, д.Каево, д.Ярусово, д.Поддубье), принятых в 2020 году, 3 объекта (г.Окуловка ул.Курортная, ул.Курортная 19а, ул.Майорова)– в 2022 году, 1 объект (г.Окуловка ул.Лесная) – в 2023 году. На трех объектах (д.Чернецко, д.Каево, д.Поддубье) отсутствует вода, на 2 объектах (д.Ярусово, д.Горбачево) воды мало и плохого качества, в г.Окуловка ул. Розы Люксембург колодец не используется. [1:  Приказ Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 N 424., Приказ Минфина России от 10.10.2023 N 163н "Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества"
] 

Оценка хода строительства ОКС, ТКО, ПСД
При строительстве комплекса водоочистных сооружений в г.Окуловка в соответствии с контрактом от 30.12.2022 № 116, заключенным Администрацией Окуловского муниципального района (дополнительным соглашением от 31.10.2023 № 5 изменена сторона Заказчика на МБУ «Чистый город») с ООО «ВИК ТЕРРА» установлены факты существенного нарушения подрядчиком условий контракта:
- нарушение промежуточных сроков выполнения работ от 274 до 335 дней;
- при выполнении работ допущены множественные нарушения и дефекты, которые зафиксированы в ходе строительного контроля[footnoteRef:2]. [2:  Акт проверки от 26.07.2024 ФБУ «Росстройконтроль»] 

- не поставлена часть оборудования для очистительной станции.
Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта от 30.12.2022 № 116 на выполнение работ по строительству комплекса водоочистных сооружений в г.Окуловка (1 этап) от 19.08.2024, о чем надлежащим образом уведомлен подрядчик; 
направлено Обращение в Федеральную антимонопольную службу;
предприняты меры к заключению нового контракта, а именно объявлена закупка на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации и строительству комплекса водоочистных сооружений в г. Окуловка (1 этап), на сумму 34030,1 тыс.рублей за счет остатка доведенных лимитов бюджетных ассигнований.
срок окончания выполнения строительно-монтажных работ проектом контракта увеличен на 4 месяца.
 Подрядчиком выполнено строительно-монтажных работ на сумму 29290,9 тыс.рублей, в т.ч. сумма закрытия аванса составила 14352,6 тыс.рублей, остаток неотработанного аванса составил  119036,5 тыс.рублей, что не исключает финансовые риски.  В связи с намерениями Подрядчика обратится в Арбитражный суд с обжалованием решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта, есть риски признание судом расторжение контракта не законным. 
Выводы
- существуют высокие риски не завершения в срок строительства комплекса водоочистных сооружений в г. Окуловка (1 этап) по причине внесения изменений в проектную документацию и осуществления корректировки дополнительных объемов работ; в связи с расторжением контракта с недобросовестным поставщиком;
- остаток неотработанного подрядчиком аванса на 01.09.2024 составляет 119036,5 тыс.рублей;
- длительность постановки на реестровый учет объектов нецентрализованного водоснабжения; 
- установлены факты не использования построенных объектов (колодцев) по причине отсутствия воды и места их расположения.
         Предложения
1.Направить отчет в Думу Окуловского муниципального района;
2. Направить информационное письмо в Администрацию Окуловского муниципального района с предложением принять меры по изготовлению технических паспортов и постановке на реестровый и бухгалтерский  учет 9 объектов нецентрализованного водоснабжения.
 
Председатель
Контрольно-счетной комиссии
Окуловского муниципального района       ____________      Л.А. Хромченко
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